

Càlcul del PROGRÉS d'execució de les actuacions PAM 2023-2027 per tipologia d'actuació

Per garantir que tota l'organització mesura el grau d'assoliment de cada actuació del PAM d'acord als mateixos paràmetres, s'ha codificat cada actuació en una de les tipologies recollides a la següent taula.

Mitjançant la plataforma es pot filtrar el PAM segons la tipologia d'actuació per conèixer el seu progrés d'execució (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)

1. PLANIFICACIÓ (PLAN): disseny i/o concreció de plans, programes, estratègies, etc.	
Definició de l'equip	25%
Estudis previs de diagnosi	50%
Redacció de document	75%
Validació i/o aprovació del document	100%
2. IMPLEMENTACIÓ (IMPL): Implementació de plans, programes, estratègies, etc.	
Execució d'un terç de les accions previstes	25%
Execució de dos terços de les accions previstes	50%
Execució de la totalitat de les accions previstes	75%
Anàlisi de resultats	100%
3. CREACIÓ DE SERVEIS (NOU SERV): posada en marxa de nous serveis	
Detecció de necessitats	25%
Estudis previs de diagnosi	50%
Definició del servei	75%
Posada en marxa	100%
4. NORMATIVA (NORM): Elaboració i aprovació d'ordenances, reglaments, subvencions, etc.	
Incoació	25%
Informes tècnics	50%
Elaboració de la normativa	75%
Aprovació	100%
5. OBRES: Realització d'obres de manteniment, millora o creació	
Estudis previs de diagnosi	25%
Definició de l'equip executor (procés de contractació, si s'escau)	50%
Execució de l'obra, manteniment o millora	75%
Finalització de l'obra	100%
6. ADQUISICIÓ (ADQ): Adquisició de material, subministrament de nous béns	
Detecció de necessitats	25%
Selecció del proveïdor, del material o bens	50%
Contractació i/o compra	75%
Instal·lació i/o recepció dels materials	100%

7. CAMPANYES I FORMACIÓ (CAMP&FORM): Celebració i difusió de jornades, esdeveniments, tallers i cursos, etc.

Detecció de necessitats	25%
Definició de l'equip executor, Organització d'accions i/o elaboració dels materials	50%
Realització i/o difusió de la campanya o formació	75%
Anàlisi de resultats	100%

8. LOBBY: Activitats de lobby per a la defensa d'interessos municipals

Identificació de les necessitats municipals	25%
Definició i programació de les accions de lobby a emprendre	50%
Realització de les accions de lobby (reunions, manifestacions, etc.)	75%
Retorn de l'activitat de lobby realitzada (assoliment o no de les demandes)	100%

9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ (SEG&AVA): Seguiment i avaluació de plans, programes, activitats, etc.

Definició de l'equip	25%
Recollida d'informació	50%
Elaboració de l'informe	75%
Difusió dels resultats, identificació dels punts de millora i redisseny si escau	100%

10. ORGANITZACIÓ (ORG): Creació de llocs de treball, ampliació de serveis, horaris, òrgans de participació, etc.

Detecció de necessitats	25%
Elaboració del informe de justificació	50%
Aprovació per part dels òrgans competents	75%
Posada en marxa	100%

11. COMUNICACIÓ (COM): Creació de productes i canals de comunicació

Detecció de necessitats	25%
Disseny del producte (eines, canal de comunicació, butlletins, etc.)	50%
Realització del producte	75%
Activació o publicació	100%

12. CONTINUADA: Es tracta d'aquelles actuacions poc concretes i que sovint fan referència a tasques intrínseques a l'activitat municipal. L'assoliment es correspon amb la part proporcional per cada any que transcorre (sempre i quan s'estigui duent a terme alguna actuació al respecte).

Correspondència entre els possibles ESTATS de l'actuació del PAM i el progrés d'execució

ESTAT PLANIFICADA	0%
ESTAT EN CURS	25% o 50% o 75%
ESTAT ATURADA	25% o 50% o 75%
ESTAT FINALITZADA	100%